



POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta: Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko

Nr projektu: projekt nr POWR.05.04.00-00-0123/18

Tytuł projektu: „Kompetentne kadry medyczne – ogólnopolski projekt wsparcia dla fizjoterapeutów”

Okres: 01.10.2018-31.12.2018

Zadanie 1:

W okresie 02.10.2018r.-31.12.2018r. zrealizowano następujące działania:

Opracowano i przygotowano dokumenty rekrutacyjne. Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano wartość części zamówień. Zostały przygotowane oraz rozpoczęte procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: książek, trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakończona została procedura zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie książek. Zakupione zostały książki i materiały dydaktyczne/piśmiennicze.

Zadanie 2:

W okresie 02.10.2018r.-31.12.2018r. zrealizowano następujące działania:

Opracowano i przygotowano dokumenty rekrutacyjne. Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano wartość części zamówień. Zostały przygotowane oraz rozpoczęte procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: książek, trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakończona została procedura zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie książek. Zakupione zostały książki i materiały dydaktyczne/piśmiennicze.

Zadanie Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa biura. Zakupiono plakaty oraz tablicę do promocji projektu.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Na tym etapie realizacji Projektu Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o. w Kłodzku nie napotkała na żadne problemy.

Planowany przebieg realizacji

W okresie 01.01.2019r.- 31.03.2019r. planowana jest realizacja następujących działań:

Zad. 1

Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Zakończone zostaną procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostaną środki bhp i ochrony osobistej.

Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się realizacja 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim

Zad. 2

Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Zakupione zostaną środki bhp i ochrony osobistej. Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Zakończone zostaną procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostaną środki bhp i ochrony osobistej.

Przygotowane zostaną logistycznie i rozpocznie się realizacja 4 edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” - po jednej edycji w woj. pomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.

Dot. wszystkich działań:

Trwać będzie na bieżąco: zarządzanie projektem, monitoring oraz ewaluacja udzielonego wsparcia. Wszystkie działania realizowane będą z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Okres: 01.01.2019-31.03.2019

Zadanie 1:

W okresie 01.01.2019-31.03.2019 zrealizowano następujące działania:

Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano wartość pozostałej części zamówień. Zostały zakończone procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: kierowników, trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostały środki bhp i ochrony osobistej.

Przygotowano logistycznie oraz rozpoczęto realizację 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim

Zadanie 2:

W okresie 01.01.2019-31.03.2019 zrealizowano następujące działania:

Trwała rekrutacja na kursy. Oszacowano wartość pozostałej części zamówień. Zostały zakończone procedury – zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie: kierowników, trenerów, wyżywienia, sal wykładowych i placówek do zajęć praktycznych. Zakupione zostały środki bhp i ochrony osobistej.

Przygotowano logistycznie oraz rozpoczęto realizację 3 edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” - po jednej edycji w woj. pomorskim, zachodniopomorskim oraz dolnośląskim – z czego 1 edycja w woj. pomorskim została zakończona egzaminem (25 osób ukończyło kurs).

Zadanie Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa biura.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Na tym etapie realizacji Projektu Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o. w Kłodzku nie napotkała na żadne problemy.

Planowany przebieg realizacji

W okresie 01.04.2019r.- 30.06.2019r. planowana jest realizacja następujących działań:

Zad. 1

Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Trwać będzie oraz zakończy się egzaminem realizacja 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim. Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się, będzie trwać oraz zakończy egzaminem realizacja 1 edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. mazowieckim.

Zad. 2

Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy. Trwać będzie oraz zakończy się egzaminami realizacja 2 edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” - po jednej edycji w woj. zachodniopomorskim, oraz dolnośląskim. Przygotowane zostaną logistycznie i rozpocznie się realizacja 3 edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” - po jednej edycji w woj. wielkopolskim, lubuskim oraz mazowieckim – spośród nich edycja w woj. wielkopolskim zakończy się w tym czasie egzaminem.

Dot. wszystkich działań:

Trwać będzie na bieżąco: zarządzanie projektem, monitoring oraz ewaluacja udzielonego wsparcia. Wszystkie działania realizowane będą z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Okres: 01.04.2019-30.06.2019

Zadanie 1:

W okresie 01.04.2019-30.06.2019 zrealizowano następujące działania:

Trwała rekrutacja na kursy. Zrealizowano oraz zakończono egzaminem jedną edycję kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. wielkopolskim (kurs ukończyło 30 osób). Przygotowano logistycznie oraz zrealizowano i zakończono egzaminem jedną, pierwszą edycję kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. mazowieckim (kurs ukończyło 25 osób).

Zadanie 2:

W okresie 01.04.2019-30.06.2019 zrealizowano następujące działania:

Trwała rekrutacja na kursy.

Zrealizowano oraz zakończono egzaminem dwie edycje kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” - po jednej edycji w woj. zachodniopomorskim (kurs ukończyło 21 osób) oraz woj. dolnośląskim (kurs ukończyło 25 osób).

Przygotowano logistycznie oraz zrealizowano i zakończono egzaminem jedną edycję kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. wielkopolskim (kurs ukończyło 30 osób).

Przygotowano logistycznie oraz rozpoczęto realizację jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. lubuskim.

Przygotowano logistycznie oraz przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na jedną edycję kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. mazowieckim.

Zadanie Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa biura.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Na tym etapie realizacji Projektu Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. z o.o. w Kłodzku nie napotkała na żadne problemy.

Planowany przebieg realizacji

W okresie 01.07.2019r.- 30.09.2019r. planowana jest realizacja następujących działań:

Zad. 1

Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na drugą edycję kursu w województwie mazowieckim. Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się realizacja drugiej edycji kursu „Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne” w woj. mazowieckim.

Zad. 2

Na bieżąco prowadzona będzie rekrutacja na kursy.

Trwać będzie oraz zakończy się egzaminem realizacja jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. lubuskim.

Trwać będzie realizacja jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. mazowieckim.

Przygotowana zostanie logistycznie i rozpocznie się realizacja jednej edycji kursu „Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego” w woj. łódzkim.

Dot. wszystkich działań:

Trwać będzie na bieżąco: zarządzanie projektem, monitoring oraz ewaluacja udzielonego wsparcia. Wszystkie działania realizowane będą z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami